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PROTOCOLLO DIGITALE

35 enti 
sottoscrittori



PROTOCOLLO DIGITALE

4 tavoli attivi:
 open data
 servizi online
 alfabetizzazione digitale
 banda ultra larga



OPEN DATA

Primi progetti avviati:

•pubblicazione di dati aperti dei Comuni della Provincia
•“A scuola di Data Journalism”, con 5 istituti superiori della 
città, Arpae e Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia



SERVIZI ONLINE

Nuove iniziative 2018:

•dialogo competitivo per la 
progettazione, 
l'elaborazione e la gestione 
di soluzioni innovative volte 
alla valorizzazione della 
smart city



SERVIZI ONLINE
QUADRO ECONOMICO E STATO DEI LAVORI

Budget dialogo competitivo: Euro 200.000 IVA inclusa 

Percorso:

Febbraio: manifestazione di interesse

Marzo-aprile: ricezione prime proposte progettuali

Giugno-ottobre: dialogo con i candidati

Entro l’anno: pubblicazione del bando



ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

Pane e Internet

Risultati 2017:
•21 corsi di I e II livello erogati a 
420 partecipanti
•3 eventi di approfondimento 
frequentati da circa 200 
partecipanti

Nuove iniziative 2018:
•manifestazione di interesse per co-
progettare corsi ed eventi 



MAN - BANDA ULTRA LARGA



MAN - BANDA ULTRA LARGA 
QUADRO ECONOMICO

Costo complessivo: Euro 836.200 + IVA, ripartizione: 

 Manutenzione ordinaria: Euro 8.820,60 annui (3% del valore 
dell'infrastruttura realizzata, a carico di ciascun soggetto 
sottoscrittore per la quota investita);

 Manutenzione straordinaria: da valutare congiuntamente caso 
per caso.

Comune Lepida Totale

Infrastrutturazione 
rete in fibra 

Euro 414.333,33 Euro 226.666,67 Euro 641.000,00

Attivazione rete in 
fibra

Euro 22.400,00 Euro 33.600,00 Euro 56.000,00

Attivazione rete 
wireless

Euro 69.600,00 Euro 69.600,00 Euro 139.200,00

Totale Euro 506.333,33 Euro 329.866,67



MAN - BANDA ULTRA LARGA 
STATO DEI LAVORI

Punti inclusi nella MAN:
• 27 sedi del Comune di Reggio Emilia
• 80 scuole comunali (nidi, scuole comunali dell’infanzia, 

primarie, CPIA, GET, secondarie inferiori)
• 16 scuole secondarie superiori di competenza 

Provinciale

Stato di avanzamento:
• sopralluoghi completati a dicembre 2017; 
• lavori di posa della fibra avviati il 9 aprile 2018;
• durata stimata dei lavori da progetto esecutivo: 11 

settimane (soggetta a revisione in funzione degli 
avanzamenti e delle esigenze che subentreranno). 



POTENZIAMENTO WI-FI 

EmiliaRomagnaWiFi (Lepida - RER):

•119 punti in banda ultra larga;
•migliore copertura di aree già 
servite (Biblioteca Panizzi, Musei 
Civici, piazza Prampolini, …);
•due nuove aree: Museo del 
Tricolore, Galleria Parmeggiani.

WiFiReggio (Guglielmo - IREN):

•connettività complessivamente 
disponibile aumentata da 30Mbps 
a 400Mbps;
• sostituzione hotspot con apparati 
di ultima generazione.



POTENZIAMENTO WI-FI

EmiliaRomagnaWiFi:
• in carico a RER/ Lepida, senza oneri per il Comune: 
– access point e loro manutenzione
– gestione e monitoraggio del servizio;

• in carico al Comune:
– installazione degli access point (Euro 40.983,61 + IVA);
– acquisto degli apparati di rete necessari a collegare gli 

access point al punto di accesso di Lepida (9 switch, Euro 
17.447,04 + IVA);

– fornitura dell’energia elettrica.

WiFiReggio:
• interventi sostenuti da Iren e Guglielmo nell’ambito della 
convenzione tra Comune e Iren, senza oneri aggiuntivi per il 
Comune.



POSIZIONAMENTO DIGITALE

POSIZIONAMENTO SUL 
DIGITALE

ANALISI ESTERNA: survey
Destinatari: cittadini e imprese
Oggetto: rilevanza, adeguatezza, valore 
generato dai servizi di eGovernment

ANALISI INTERNA: workshop e analisi documenti
IT readiness

OBIETTIVO: value proposition per la strategia di 
trasformazione digitale della città nei prossimi 2 anni



POSIZIONAMENTO DIGITALE
STATO DEI LAVORI

Attività previste:
•Fase 1, analisi del posizionamento del Comune di Reggio 
Emilia e definizione di una visione d’insieme sull’agenda 
digitale attraverso:
– mappatura delle iniziative più rilevanti;
– progettazione di un questionario e somministrazione ad un 

campione rilevante di imprese e cittadini reggiani (rilevazioni 
su cittadini avviate il 6 aprile);

– elaborazione dei dati e rappresentazione delle evidenze;
– workshop di discussione ed elaborazione strategia; 

• Fase 2, revisione modello di attuazione dell’agenda digitale 
rispetto a:
– governance e gestione in conformità alla nuova normativa;
– coordinamento con imprese e società civile;
– applicazione del nuovo modello a 1-2 iniziative rilevanti per il 

Comune o di interesse nazionale.



PERCORSO 2018

Febbraio – Maggio: 
analisi posizionamento digitale

19-21 Ottobre:
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