



Azione-Obiettivo: SUAP – SUE prove di interoperabilità

Descrizione e obiettivi

Supportare gli EELL nell'attività di **adeguamento** delle componenti SSU (Sistema Informatico Sportelli Unici) e nel dispiegamento del nuovo AU2.0 (Accesso Unitario 2.0). Nello specifico, gli obiettivi sono:

- › Definire standard minimi del back-office minimale di AU2,0 e procedure utilizzabili da tutti i back-office
- › Definire funzionalità ed esigenze specifiche E3 (Enti terzi) al fine di rendere efficiente la gestione dei processi complessi che coinvolgono più enti
- › Definire funzionalità di AU2.0 per rendere il sistema sempre più orientato al cittadino

L'Azione-Obiettivo, che prevede la costituzione di Gruppi di Lavoro, sarà verticale e interna alla COMTem Imprese.

Portata del cambiamento

Supportare, sotto vari profili, i Comuni e le Unioni che nei prossimi mesi dovranno affrontare un importante cambiamento che avrà **impatti economici, funzionali ed organizzativi**.


Con il sub-investimento 2,2,3 - *Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE*, è stato avviato il percorso di adeguamento delle componenti informatiche in uso presso SU e E3 alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità (DM26/09/23) e la Regione Emilia-Romagna ha avviato lo sviluppo della componente informatica di front-office che dovrà interoperare con i sistemi di back-office degli sportelli unici.

Output

- › Documento di Linee Guida

Altri elementi caratterizzanti

Indicatori	Presentazione e condivisione delle Linee Guida con almeno 50 Enti
Coordinatore dell'attività	Federico Vespignani



Cronoprogramma e milestones

Sotto-attività	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
<i>Avvio attività</i>	■					
<i>Predisposizione GdL</i>		■				
<i>Incontri con GdL</i>			■	■		
<i>Bozza documento di sintesi dell'attività dei GdL</i>				■		
<i>Condivisione LLGG con la COMTem</i>					■	
<i>Consegna deliverable finale</i>						■